

SZIGETSZENTMIKLÓSI ÚSZÓLÁP – HELYREÁLLÍTÁSI PROJEKT
ÜTEMEZÉSI TERVE

a PALUSTER Bt. szakmai irányításával

I. 2022. január, február, március –a pályázati lehetőségek függvényében

Egyeztetés a Duna-Ipoly Nemzeti Park (a továbbiakban = DINP) vezetőjével a pályázati és egyéb szakmai lehetőségekről

Szempontok:

1. Pályázati lehetőségek megismerése a DINP Oktatási Osztálya által elővezetett lehetőségek szerint.
2. Pályázati lehetőségek megismerése a DINP Természetvédelmi Osztálya által elővezetésre kerülő lehetőségek szerint.
3. A tavaszi mesterséges úszóláp készítéséhez, a betelepítésükhöz felhasználható növényfajok beszerzési lehetőségeinek megismerése a Természetvédelmi Osztály kijelölt képviselőjétől.

Résztvevők: a helyreállítási projekt szakmai / pedagógiai irányítói:

1. Dr. Balogh Márton
2. Dr. Zöld-Balogh Ágnes
3. Schwarczenberger Magdolna
4. Sete Krisztina Beáta
5. Kőszeghy Csaba

II. 2022. április vége - május eleje - az időjárásnak megfelelően, amit az úszólápok hideg mikroklimája is késleltethet.

A mesterséges úszólápok próbatelepítésének előkészítése

A helyreállítási projekt szakmai / pedagógiai irányítói számára csónakos és szárazföldi terepbejárás az RSD megfelelő szakaszán

Feladatok:

- a./ A betelepítésre kerülő RSD úszólápi növényzet faji összetételének megismerése.
- b./ A DINP Természetvédelmi Osztályával történő egyeztetést követően a telepítendő úszólápi növényfajok egyedeinek begyűjtése a velük egyeztetett élőhelyeken

Eszközigény: csónak

Szatta, 2021. december 14.

Dr. Zöld-Balogh Ágnes

Dr. Balogh Márton

PALUSTER Bt.